

Weekly Report

2016/12/04

本周工作

1. 完成隐私新系统数据库中的数据分表。
2. 完成隐私新系统中服务器的 poi 接口。
3. 完成隐私新系统中的多种 poi 绘制。
4. 完成隐私老系统轨迹模块和路网、热力图的整合调试。